

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2018
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - DIVERSAS RUAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º SEMESTRE 2023												TOTAL
			1º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	2º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	3º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	4º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	5º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	6º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	7º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	8º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	9º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	10º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	11º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	12º MÊS FINANCEIRO FÍSICO	
		1.464.746,38	93.206,56	80.975,63	145.345,73	131.849,30	111.316,06	161.473,69	134.831,80	109.524,70	242.103,37	162.616,39	91.503,15	0,00%	
		100,00%	6,36%	5,53%	9,92%	7,60%	11,02%	11,21%	9,21%	7,48%	16,53%	11,10%	6,25%	0,00%	
1.	SINALIZAÇÃO	98.459,33	8.989,01	5.187,19	6.270,97	8.931,81	7.636,83	13.667,37	11.217,64	8.470,38	10.102,02	10.110,78	7.875,33	8,00%	
		100,00%	9,13%	5,27%	6,37%	9,07%	7,76%	13,88%	11,39%	8,60%	10,26%	10,27%	8,00%	0,00%	
1	RUA NICOLAU MALLMANN	5.274,49											5.274,49		
2	AVENIDA DO ARROIO	6.116,78										6.116,78			
3	RUA ALBINO SOINE	2.600,84											2.600,84		
4	RUA JOÃO MALLMANN	3.994,00										3.994,00			
5	AVENIDA DO PARQUE	10.102,02									10.102,02				
6	RUA ÉRICO VERÍSSIMO	8.253,09							8.253,09						
7	RUA ADÃO HACK	8.470,38								8.470,38					
8	RUA GUAMIRIM - ETAPA 01	322,20					322,20								
9	RUA JOÃO THEOBALDO DAPPER	13.667,37						13.667,37							
10	RUA GUAMIRIM - ETAPA 02	2.752,73							2.752,73						
11	RUA NOVO HAMBURGO	8.931,81				8.931,81									
12	AVENIDA FLORESTAL	6.270,97			6.270,97										
13	TRAVESSA SANTA CECÍLIA	2.964,55							2.964,55						
14	RUA NAVEGANTES	4.660,25	4.660,25												
15	RUA GRAMADO	3.042,62		3.042,62											
16	TRAVESSA CARLOS ALBERTO STOFFEL	2.144,57		2.144,57											
17	RUA GUILHERME SAUERESSIG	4.561,90				4.561,90									
18	RUA ROLANTE	4.328,76	4.328,76												
2.	PAVIMENTAÇÃO	1.366.287,05	84.217,55	75.788,44	139.074,76	122.917,49	103.679,23	147.806,32	123.614,16	101.054,32	232.001,35	152.505,61	83.627,82	0,00%	
		100,00%	6,16%	5,55%	10,18%	9,00%	7,59%	10,81%	9,05%	7,40%	16,98%	11,16%	6,12%	0,00%	
1	RUA NICOLAU MALLMANN	56.936,61										56.936,61			
2	AVENIDA DO ARROIO	108.146,78										108.146,78			
3	RUA ALBINO SOINE	26.691,21										26.691,21			
4	RUA JOÃO MALLMANN	44.358,83										44.358,83			
5	AVENIDA DO PARQUE	232.001,35									232.001,35				
6	RUA ÉRICO VERÍSSIMO	84.560,75							84.560,75						
7	RUA ADÃO HACK	101.054,32								101.054,32					
8	RUA GUAMIRIM - ETAPA 01	17.908,61					17.908,61								
9	RUA JOÃO THEOBALDO DAPPER	147.806,32						147.806,32							
10	RUA GUAMIRIM - ETAPA 02	56.525,84					56.525,84								
11	RUA NOVO HAMBURGO	122.917,49				122.917,49									
12	AVENIDA FLORESTAL	139.074,76			139.074,76										
13	TRAVESSA SANTA CECÍLIA	39.053,41							39.053,41						
14	RUA NAVEGANTES	52.625,47	52.625,47												
15	RUA GRAMADO	49.135,89		49.135,89											
16	TRAVESSA CARLOS ALBERTO STOFFEL	26.652,55		26.652,55											
17	RUA GUILHERME SAUERESSIG	29.244,78					29.244,78								
18	RUA ROLANTE	31.592,08	31.592,08												
	TOTAL:	1.464.746,38	93.206,56	80.975,63	145.345,73	131.849,30	111.316,06	161.473,69	134.831,80	109.524,70	242.103,37	162.616,39	91.503,15	0,00%	